

DETERMINA N. 21 DEL 15/04/2019

OGGETTO:

LAVORI DI REALIZZAZIONE DOCCIA ALL'APERTO NELL'AREA ESTERNA E LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI SPOGLIATOI ISTRUTTORI DELLA PISCINA SITA IN VIA CASTELFRANCO 16/B A SAN GIOVANNI IN PERSICETO – APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE

premesse che con determinazione n. 18 del 25/03/2019:

- Sono stati affidati i lavori in oggetto alla ditta Bartolini srl, con sede in via Carpanelli, 3 – 40011 Anzola dell'Emilia (BO) C.F. 03381690373 e P.IVA 00616741203, per un importo di € 39.263,37 (di cui € 38.435,95 per lavori ed € 827,42 per oneri della sicurezza), oltre € 8.637,94 per IVA 22%, così complessivi € 47.901,31;
- È stato approvato il seguente quadro economico:

A) PER LAVORI			
a.1	Lavori	€	38.435,95
a.2	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€	827,42
a.3	TOTALE LAVORI da appaltare	€	39.263,37
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
b.1	Per imprevisti	€	714,09
b.2	Per IVA 22% su lavori	€	8.637,94
b.3	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	9.352,03
TOTALE IMPORTO PROGETTO			€ 48.615,40

Visti:

- La relazione tecnica elaborata dal direttore dei lavori Ing. Luca Lenzi dalla quale si rileva che durante il corso dei lavori è emersa la necessità di eseguire lavorazioni aggiuntive;
- gli elaborati tecnici predisposti sono quelli di seguito elencati (i quali restano conservati agli atti):
 - Relazione
 - Schema atto di sottomissione
 - Computo metrico estimativo
- la tabella comparativa delle variazioni introdotte rispetto al contratto originario:

A) LAVORI	Affidamento in corso	Affidamento con modifica contrattuale	Differenza
a.1) Importo di affidamento al netto del ribasso del 12,00%	€ 38.435,95	€ 44.541,03	+ € 6.105,08
a.2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 827,42	€ 827,42	€ 0,00
TOTALE IMPORTO Servizio A)	€ 39.263,37	€ 45.368,45	+ € 6.105,08

- il nuovo quadro economico dei lavori in oggetto, aumentato di € 6.734,11, risulta il seguente:

A) PER LAVORI		
a.1 Lavori	€ 44.541,03	
a.2 Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 827,42	
a.3 TOTALE LAVORI da appaltare		€ 45.368,45
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
b.1 Per imprevisti	€ 0,00	
b.2 Per IVA 22% su lavori	€ 9.981,06	
b.3 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 9.981,06
TOTALE IMPORTO PROGETTO		€ 55.349,51

dato atto che le ulteriori prestazioni per € 6.105,08, oltre IVA 22%, rientranti nell'art. 106 comma 12 del D.l.s. n. 50/2016, verranno eseguite dall'aggiudicatario dell'appalto principale agli stessi prezzi, patti e condizioni;

richiamati:

- il D.P.R. n. 207/2010 (per le parti ancora applicabili);
- il D.Lgs. n. 50/2016;

DETERMINA

per tutto quanto sopra esposto che qui si intende integralmente riportato:

1) **di approvare**, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016, le ulteriori prestazioni da eseguirsi nell'ambito dell'appalto dei lavori di realizzazione doccia all'aperto nell'area esterna e lavori di manutenzione straordinaria degli spogliatoi istruttori della piscina sita in via Castelfranco 16/b a carico dell'appaltatore, ditta Bartolini srl, con sede in via Carpanelli, 3 – 40011 Anzola dell'Emilia (BO), sulla base degli elaborati tecnici indicati in premessa e per un importo pari € 6.105,08, oltre € 1.343,12 per iva 22% così per complessivi € 7.448,20;

2) **di approvare** lo schema di atto di sottomissione (conservato agli atti) con cui verrà disciplinato il rapporto con la Ditta Bartolini Srl;

3) **di approvare** il quadro economico illustrato in premessa;

4) **di dare atto che:**

- l'esecuzione dei lavori avverrà indicativamente da maggio 2019 a giugno 2019;
- i pagamenti avverranno conformemente a quanto previsto dall'art. 4 del D.Lgs. 231/2002, così come modificato dal D.Lgs. 192/2012, così come disciplinato dall'art. 28 del Capitolato Speciale d'Appalto, comunque entro 30 giorni dalla presentazione della fattura e la liquidazione dei compensi si prevede nel secondo trimestre 2019;
- il rapporto contrattuale si perfezionerà mediante scambio di lettera commerciale ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 la Sig.ra Laura Michiara è il Responsabile Unico del Procedimento e del corretto e tempestivo svolgimento di ogni



Idropolis Piscine s.r.l.

adempimento richiesto dalla legge e dai regolamenti per dare esecuzione alle decisioni adottate con il presente provvedimento.

Il Responsabile del Procedimento

Laura Michiara

